

Bauzeitenplan Grundschule Zaberfeld 2025

08. bis 10. Mai :
 Bau von 2 Tippis, Bau der Chill-Area und des Abenteuer-Pfades, Pflanzung von Gehölzen, evtl. Vorbereitung für Baum-Mikado (10)

22. bis 24. Mai / gleichzeitig mit Azubi-Woche:
 Bau des Baum-Mikados, Kletter-Kosmos & Einkaufszentrum, Pflanzung von Gehölzen und Stauden, evtl. Vorbereitungen für Bachlauf (8)

30. Juni bis 04. Juli | AZUBI WOCHE :
 Trockenmauerbau, Pflanzung von Gehölzen und Stauden, Bau der Eidechsenburg, des Käferkellers und Sandlinse, evtl. Streichelzoo

10. bis 12. Juli / alternativ bzw. zusätzlich auch 17.-19. Juli :
 Bau Podest Schwengelpumpe, Bachlauf, Brücke, Sandbaustelle, Einfassung mit Baumstämmen und Findlingen, Pflanzungen

