

Seite 1	Gemeinde Zaberfeld Sitzung des Gemeinderates am 12.11.2024 - öffentlich - Vorlage Nr. 68 / 2024 zu TOP Nr. 8	
---------	--	---

Sanierung Ortsdurchfahrt Ochsenburg; Information und Kostenentwicklung

<u>Antrag zur Beschlussfassung:</u> Kenntnisnahme

<u>Anlagen:</u> Kostenfortschreibung vom 23.09.2024

<u>Abstimmungsergebnis:</u>									
beschlossen					nicht beschlossen				
Einstimmig					Einstimmig				
Ja		Nein		Enthaltungen	Ja		Nein		Enthaltungen

Sachverhalt:

Die Sanierung der OD Ochsenburg schreitet gut voran. Mittlerweile sind wir am dritten und letzten Abschnitt der Sanierung angekommen und möchten nun über die Kosten informieren.

Auch hier entstanden im Zuge der Maßnahme Mehrkosten die nicht vermeidbar waren. Diese sind in der Anlage zu dieser Vorlage aufgelistet und begründet.

Die Mehrkosten resultieren aus der Verlängerung der Bauzeit, unvorhergesehenen Arbeiten im Straßenbau und beim Wasserleitungsbau.

Beim Wasserleitungsbau mussten notwendige zusätzliche Leistungen erbracht werden, die sonst in den nächsten Monaten bzw. Jahren entstanden wären. Ebenso werden die Aussiedlerhöfe nordseitig an die Wasserversorgung angeschlossen werden. Ein entsprechender Beschluss des Gemeinderates liegt vor.

Im Straßenbau mussten, wie auch bei den vorangegangenen Bauabschnitten Randsteine ersetzt werden, die leider nicht mehr einer längeren Zeit standhaft geblieben wären.

Auch mussten mehrere defekte Straßeneinläufe ersetzt und neu an den Kanal angeschlossen werden. Hierbei bekommen wir vom LRA teilweise Kosten zurückerstattet.

31.10.2024	Bürgermeisterin Diana Danner
	Heiko Schuster